



ZIŅOJUMS
par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās
attīstības fonda un Kohēzijas fonda
līdzfinansēto tehniskās palīdzības pasākumu un
aktivitāšu ieviešanu

par pārskata periodu no 01.04.2009. līdz 30.06.2009.

I FINANŠU LĪDZEKĻU APGUVĒ

1.1.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā noslēgti līgumi ar Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju

Nr.	Aktivitātes nr.	Apakšaktivitātes nr.	Aktivitātes/ apakšaktivitātes nosaukums	Noslēgto vienošanās skaits	Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL						Kopējās izmaksas ¹
					Publiskais finansējums				Privātais finansējums	Kopā	
					Eiropas Savienības fondi	Valsts budžeta līdzekļi ²	Pašvaldību budžeta līdzekļi	Cits publiskais finansējums			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K= F+G+H+I+J	L
1.	1.6.1.1.	-	Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana	21	7 258 066,22	1 280 835,22	0.00	0.00	0.00	8 538 901,44	50 428 677,69
2.	2.4.1.1.	-		16	9 911 568,62	1 749 100,35	0.00	0.00	0.00	11 660 668,97	
3.	3.7.1.1.	-		22	20 881 366,74	3 684 947,07	0.00	0.00	0.00	24 566 313,81	
4.	3.8.1.1.	-		15	3 820 798,25	674 258,51	0.00	0.00	0.00	4 495 056,76	
KOPĀ:				24 ³	41 871 799,83	7 389 141,15	0.00	0.00	0.00	49 260 940,98	50 428 677,69

Piezīmes:

¹ Ieskaitot neattiecināmās izmaksas.

² Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

³ Kopējais ES fondu tehniskās palīdzības projektu skaits, skatīt 1.2.tabulas komentārus.

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

Sadarbības iestāde ar institūcijām, kas nodrošina ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķu sasniegšanu kopā ir noslēgusi 24 vienošanās par ES fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošanu, savukārt 1.1.tabulā atsevišķi norādīts projektu skaits, sadalījumā pa ES fondu Tehniskās palīdzības aktivitātēm (piemēram E1 ailē norādītais vienošanās skaits -21 nozīmē, ka no 24 projektiem 21 projekts saņems finansējumu no Eiropas Sociālā fonda).

ES fondu tehniskās palīdzības projekti apstiprināti par summu 49 260 940,98 Ls, kas sastāda 56,80% no kopējā 2007.-2013.gadu plānošanas perioda ES fondu tehniskās palīdzības publiskā finansējuma. Procentuālais aprēķins veikts par pamatu ņemot ES fondu tehniskās palīdzības projektos apstiprinātās attiecināmās izmaksas un DPP noteikto publisko finansējumu 2007.-2013.gada plānošanas periodam. Saskaņā ar 2008.g. 2.decembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 86 39.§ minētajiem mērķa profiliem, tehniskās palīdzības projektos uzņemto saistību apjoms vērtējams pozitīvi. Uzņemto saistību apjoms ievērojami apsteidz mērķa profilos noteikto laika grafiku. Saskaņā ar mērķa profiliem šāds uzņemto saistību apjoms būtu jāsasniedz ap 2011.gada III ceturksni.

Kolonnā „K” izmaksas ir samazinātas salīdzinājumā ar iepriekšējā ziņojumā norādīto, jo pārskata periodā tika veikti grozījumi 18.12.2007. MK not. Nr. 918 „*Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"*” (turpmāk – MK not. Nr. 918), kas grozīti ar 19.05.2009. MK not. Nr. 455, ar kuriem tika par 10% samazināts finansējums visām tehniskās palīdzības aktivitātēm, kā rezultātā, atbilstoši MK not. Nr. 918 un atbildīgās iestādes norādēm, pārskata periodā ir veikti grozījumi 14 tehniskās palīdzības projektiem. Pārskata periodā vienošanās grozījumu rezultātā ir samazināts finansējums ES fondu tehniskās palīdzības projektos par 3 656 290,16 Ls, t. sk. 3 107 923,15 Ls ES fondu finansējums un 548 457,00 Ls valsts budžeta finansējums.

Kolonnā „L” izmaksas ir samazinātas salīdzinājumā ar iepriekšējā ziņojumā norādīto, jo pārskata periodā saistībā ar grozījumiem MK not. Nr. 918, kas paredz neattiecināmo izmaksu samazinājumu līdz 5% no kopējām ES fondu tehniskās palīdzības projekta attiecināmajām izmaksām, tika veikti atbilstoši grozījumi ES fondu tehniskās palīdzības projektos, kuros neattiecināmās izmaksas pārsniedza normatīvajos aktos noteikto 5% robežu. Kopējais neattiecināmo izmaksu apjoms tehniskās palīdzības projektos pārskata periodā samazināts par 948 747,65 Ls jeb 1,68%.

Kopējais neattiecināmo izmaksu īpatsvars ES fondu tehniskās palīdzības projektos sastāda 2,32% no kopējā apstiprinātā ES fondu tehniskās palīdzības projektu finansējuma jeb 1 167 736,71 Ls.

1.3.tabula. Atbrīvojies finansējums/Papildu nepieciešamais finansējums:

Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā (a) laužti vai (b) grozīti līgumi ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju, (c) ES fonda finansējuma saņēmējs īstenojis projektu par mazāku summu, (d) projekta īstenošanā konstatēta neatbilstība, (e) vai atbildīgā vai sadarbības iestāde ir apstiprinājusi mazāku maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu nekā pieprasījis ES fonda finansējuma saņēmējs

Nr.p.k.	Aktivitātes nr.	Apakšaktivitātes nr.	Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums	(a), (b), (c), (d) vai (e)	Projektu skaits	Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL ¹					Kopējais <u>atbrīvojies (+) / papildus nepieciešamais (-)</u> finansējums	
						Publiskais finansējums				Privātais finansējums		
						Eiropas Savienības fondi	Valsts budžeta līdzekļi ²	Pašvaldību budžeta līdzekļi	Cits publiskais finansējums			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	
1.	1.6.1.1.	-	Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana	(A)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				(B)	13	617 226,64	108 922,35	0.00	0.00	0.00	726 148,99	
				(C)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				(D)		12 512,89	2 208,15	0.00	0.00	0.00	14 721,04	
				(E)	19							
2.	2.4.1.1.	-		(A)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				(B)	8	496 657,83	87 645,50	0.00	0.00	0.00	584 303,33	
				(C)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				(D)		43 640,70	7 701,29	0.00	0.00	0.00	51 341,99	
				(E)	14							
3.	3.7.1.1.	-		(A)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				(B)	12	1 876 992,45	331 233,96	0.00	0.00	0.00	2 208 226,41	
				(C)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				(D)		30 256,02	5 339,33	0.00	0.00	0.00	35 595,35	
				(E)	19							
4.	3.8.1.1.	-		(A)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			(B)	8	116 969,72	20 641,71	0.00	0.00	0.00	137 611,43
			(C)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			(D)							
			(E)	13	1 633,14	288,19	0.00	0.00	0.00	1 921,33
KOPĀ:			(A), (B), (C), (D), (E)	21 ³	3 195 889,39	563 980,48	0.00	0.00	0.00	3 759 869,87

Piezīmes:

¹ Norāda M kolonnā norādītā finansējuma sadalījumu

² Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

³ Kopējais projektu skaits, kuros pārskata periodā ir atbrīvojies finansējums.

1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

Pārskata periodā no 24 projektiem 21 projektā 49 gadījumos ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēji projektu ietvaros ir veikuši izmaksas, kuras ir atzītas par neatbilstoši veiktajām izmaksām un par šīm izmaksām ir samazināts kārtējais maksājums ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējam. Atšifrējums 49 neatbilstoši veiktajām izmaksām:

2 - Atalgojuma izmaksas, kuras nav saistītas ar 2007.g.-2013.g. plānošanas perioda ES fondu ieviešanas administrēšanu; 3 - Ceļa izdevumu kompensācijas; 7-Atvaļinājuma naudu izmaksas, kuras neiekļaujas 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu administrēšanā; 6- Piemaksas par aizvietošanu vai darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos; 1-Prēmijas; 11- Par veiktajām izmaksām nav veikts atbilstošs iepirkums; 1-Par saimniecības preču iegādi; 1-Par automašīnas mazgāšanu; 1- Konferenču izmaksas, jo neattiecas uz 2007.g.-2013.g.plānošanas periodu; 2-Par reklāmas publikācijām laikrakstos; 2-Par iegādātajām mēbelēm; 1-Par SIA "Venden" ūdens iegādi; 1-Par ēdināšanas pakalpojumiem; 2- Telekomunikāciju izmaksas; 1-Par kancelejas preču iegādi; 2-Izmaksas par nepilnas slodzes darbu; 1- Par pabalsta izmaksu darbiniekiem , kuri nav strādājuši 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu ieviešanā; 1- Komandējuma izmaksas, kuras neattiecas uz 2007.-2013.gada plānošanas perioda administrēšanas periodu; 1-Apsaimniekošanas izmaksas; 1-Degvielas izmaksas, jo nav paredzētas noslēgtajā Vienošanās; 1- Par iegādātajām mēbelēm, jo nav paredzētas viena konkrēta ierēdņa darba vietas iekārtošanai.

Tabulā (d) un (e) ailes ir apvienotas, jo abās šais ailēs norādītais finansējums ir, projektos vai maksājumu pieprasījumos, konstatētās neatbilstoši

veiktās izmaksas.

Pārskata periodā projektos vai maksājumu pieprasījumos konstatēto neatbilstoši veikto izmaksu rezultātā atbrīvojies finansējums **103 579,71 Ls** apmērā, kas sastāda 2,97% no kopējā uz 2009.g. 30.jūniju pieprasītā finansējuma. Kopumā uz 2009.g. 30.jūniju ir iesniegti 43 maksājuma pieprasījumi par kopējo summu 3 483 934,81 Ls. Kopējās neatbilstoši veiktās izmaksas projektos no 01.01.2008. līdz 30.06.2009. sastāda **145 776,84 Ls**.

Pārskata periodā saistībā ar izmaiņām aktivitāšu MK noteikumu Nr. 918, ir veikti grozījumi 14 tehniskās palīdzības projektiem, kā rezultātā ir radies līdzekļu ietaupījums 3 656 290,16 LVL, t.sk., 3 107 923,15 LVL ES struktūrfondu finansējums un 548 457,00 LVL valsts budžeta finansējums. Atlikušo 10 tehniskās palīdzības projektu grozījumi tiks iestrādāti 2009.gada III ceturkšņa ziņojumā.

Kopējais pārskata periodā atbrīvojies finansējums ir 3 759 869,87 Ls, t. sk. ES fondu finansējums 3 195 889,39 Ls un valsts budžeta finansējums 563 980,48 Ls.

1.5. tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veiktas atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam vai valsts budžetam

Nr.p.k.	Aktivitātes nr.	Apakšaktivitātes nr.	Aktivitātei piešķirtais ES fondu finansējums, LVL ¹	No 01.01.2007. veiktās atmaksas ESFFS ² vai valsts budžetam, LVL	No 1.01.2007. veikto atmaksu ESFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķirumā (%), E/D*100	Pārskata periodā veiktās atmaksas ESFFS vai valsts budžetam, LVL	Pārskata periodā veikto atmaksu ESFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķirumā (%), G/D*100%	No 01.01.2007. apmaksāto projektu skaits	
								Pabeigts projekta posms (starpposma maksājums)	Pabeigta projekta īstenošana (noslīguma maksājums)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	1.6.1.1.	-	12 847 761,00	608 381,40	4,73%	285 728,07	2,22%	43	0
2.	2.4.1.1.	-	16 153 989,00	739 794,32	4,58%	464 213,62	2,87%		
3.	3.7.1.1.	-	47 633 612,00	1 571 527,30	3,30%	633 154,74	1,30%		
4.	3.8.1.1.	-	10 087 305,00	177 150,25	1,76%	46 404,06	0,46%		
KOPĀ:			86 722 667,00	3 096 853,27	3,57%	1 429 500,49	1,65%	43	0.00

Piezīmes:

¹ Atbilstoši darbības programmas papildinājumam vai atbildīgās / sadarbības iestādes vai Eiropas Komisijas lēmumam kopējais publiskā finansējuma piešķirums aktivitātei plānošanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR = 0,702804LVL.

² Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs.

1.6.tabula. Analīze un komentāri par 1.5.tabulā iekļauto informāciju

Pārskata periodā ir veiktas atmaksas ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējiem 1 429 500,49 Ls apmērā, kas pārskata periodā veido 1,65 % no aktivitātēm piešķirtā finansējuma un kas atbilst CFLA prognozei par tehniskās palīdzības mērķu sasniegšanu un ES fondu apguvi.

Saskaņā ar 2008.g. 2.decembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 86 39.§ minētajiem mērķa profiliem, tehniskās palīdzības projektos veikto atmaksu apjoms vērtējams pozitīvi. Skatot veikto atmaksu progresu ceturkšņu griezumā, CFLA ir atmaksājusi par 9,8% vairāk nekā attiecīgajā periodā ir noteikts mērķa profilos.

Savukārt skatot veikto atmaksu progresu gada griezumā, tad saskaņā ar 2009.gada 26.maija Ministru kabineta sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi un Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda disciplīnas pasākumiem"" (prot.Nr.33, 56.§) 4.pielikumu „2007.2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu progresa mērķi 2009.-2011.gadam” 2009.gada II ceturksnī ir atmaksāti 18,04% no 2009.gadā plānotajām atmaksām tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem vai valsts pamatbudžetam.

Kopumā uz 2009.g. 30.jūniju ir atmaksāti 39,07% no 2009.gadā plānotajām atmaksām tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem vai valsts pamatbudžetam.

1.7. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā pieņemts lēmums tos atgūt no Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja kā neatbilstoši veiktos izdevumus un pārskata periodā atgūtās summas

Nr. p.k.	Aktivitātes nr.	Apakšaktivitātes nr.	Projekta nr.	Lēmuma datums un numurs	Summas, par kurām pieņemts lēmums tās atgūt			Atgūtās summas ¹			
					Atgūstamā summa, LVL	Valsts līdzfinansējums, LVL	Eiropas Savienības fondi, LVL	Atmaksas datums	Atmaksātā summa, LVL	Valsts līdzfinansējums, LVL	Eiropas Savienības fondi, LVL
A	B	C	D	E	F=F+G	G	H	I	J=K+L	K	L
1.	1.6.1.1.	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	2.4.1.1.	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	3.7.1.1.	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	3.8.1.1.	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KOPĀ:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Piezīme:

¹ Jānorāda arī informācija par tām pārskata periodā atgūtajām summām, par kurām lēmums ir ticis pieņemts pirms pārskata perioda.

1.8.tabula. Analīze un komentāri par 1.7.tabulā iekļauto informāciju

Lēmumi atgūt ES fondu finansējumu kā neatbilstoši veiktos izdevumus nav pieņemti.

II AKTIVITĀŠU IEVIEŠANAS APRAKSTS

2.1. tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress pārskata periodā¹

Nr.p.k.	Aktivitātes nr.	Apakšaktivitātes nr.	Apstiprināto projektu skaits	Attiecināmās izmaksas apstiprinātajos projektos, LVL	Noslēgto <u>projektu ieviešanas</u> līgumu skaits	Noslēgto līgumu <u>attiecināmo izmaksu</u> summa ² , LVL	Kopējais noslēgto līgumu skaits % pret kopējo apstiprināto projektu skaitu
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.6.1.1.	-	21	8 538 901,44	21	8 538 901,44	100.00%
2.	2.4.1.1.	-	16	11 660 668,97	16	11 660 668,97	100.00%
3.	3.7.1.1.	-	22	24 566 313,81	22	24 566 313,81	100.00%
4.	3.8.1.1.	-	15	4 495 056,76	15	4 495 056,76	100.00%
KOPĀ:			24 ³	49 260 940,98	24 ³	49 260 940,98	100.00%

Piezīmes:

¹ Norāda pārskata perioda laikā apstiprinātos projektus un noslēgtos līgumus

² Norāda attiecināmās izmaksas

³ Kopējais ES fondu tehniskās palīdzības projektu skaits, skatīt 1.2.tabulas komentārus.

2.2.tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

Tā kā ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātes īsteno ierobežotas projektu atlases veidā, tika apstiprināti visi iesniegtie projektu iesniegumi, kas atbilda visiem noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

2.1.tabula norādīta atbilstoši 18.12.2007. MK not. Nr.918 1.pielikumam „Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu izdevumu deklarēšanas proporcijas”.

ES fondu tehniskās palīdzības projekti apstiprināti par summu 49 260 940,98 Ls, kas sastāda 56,80% no kopējā 2007.-2013.gadu plānošanas perioda ES fondu tehniskās palīdzības publiskā finansējuma. Procentuālais aprēķins veikts par pamatu ņemot ES fondu tehniskās palīdzības projektos apstiprinātās attiecināmās izmaksas un DPP noteikto publisko finansējumu 2007.-2013.gada plānošanas periodam.

Saskaņā ar 2008.g. 2.decembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 86 39.§ minētajiem mērķa profiliem, tehniskās palīdzības projektos uzņemto saistību apjoms pārskata periodā vērtējams pozitīvi. Uzņemto saistību apjoms ievērojami apsteidz mērķa profilos noteikto laika grafiku. Saskaņā ar mērķa profiliem šāds uzņemto saistību apjoms būtu jāsasniedz ap 2011.gada III ceturksni.

2.3.tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress plānošanas periodā¹

Nr.p.k.	Aktivitātes nr.	Apakšaktivitātes nr.	Aktivitātei piešķirtais finansējums, LVL ²			Finansējums apstiprinātajiem projektiem, LVL			Spēkā esošo un izpildīto <u>ieviešanas</u> līgumu finansējums, LVL			Pieejamais finansējums pārskata perioda beigās, LVL		
			Eiropas Savienības fondu finansējums	Valsts publiskais finansējums	Privātais finansējums	Eiropas Savienības fondu finansējums	Valsts publiskais finansējums	Privātais finansējums	Eiropas Savienības fondu finansējums	Valsts publiskais finansējums	Privātais finansējums	Eiropas Savienības fondu finansējums	Valsts publiskais finansējums	Privātais finansējums
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=D-J	N=E-K	O=F-L
1.	1.6.1.1.	-	12 847 761,00	0.00	0.00	7 258 066,22	1 280 835,22	0.00	7 258 066,22	1 280 835,22	0.00	5 589 694,78	0.00	0.00
2.	2.4.1.1.	-	16 153 989,00	0.00	0.00	9 911 568,62	1 749 100,35	0.00	9 911 568,62	1 749 100,35	0.00	6 242 420,38	0.00	0.00
3.	3.7.1.1.	-	40 488 570,00	7 145 042,00	0.00	20 881 366,74	3 684 947,07	0.00	20 881 366,74	3 684 947,07	0.00	19 607 203,26	3 460 094,93	0.00
4.	3.8.1.1.	-	8 574 209,00	1 513 096,00	0.00	3 820 798,25	674 258,51	0.00	3 820 798,25	674 258,51	0.00	4 753 410,75	838 837,49	0.00
KOPĀ:			78 064 529,00	8 658 138,00	0.00	41 871 799,83	7 389 141,15	0.00	41 871 799,83	7 389 141,15	0.00	36 192 729,17	4 298 932,42	0.00

Piezīmes:

¹ Norāda attiecināmās izmaksas.

² Atbilstoši darbības programmas papildinājumam vai atbildīgās / sadarbības iestādes vai Eiropas Komisijas lēmumam kopējais publiskā finansējuma piešķirums aktivitātei plānošanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL.

2.4.tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

Tabulas „D” un „E” kolonnas aizpildītas atbilstoši darbības programmas papildinājumos minētajam kopējam publiskā finansējuma piešķirumam aktivitātēm plānošanas periodā, pārrēķinot latos pēc kursa 1 EUR=0,702804 Ls. Saskaņā ar š.g. jūlijā veiktajiem grozījumiem darbības programmās un to papildinājumos „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un „Uzņēmējdarbība un inovācijas” LR publiskais finansējums šajās darbības programmās vairs netiek paredzēts.

Pārskata periodā atbilstoši grozījumiem MK not. Nr. 918 ir veikti grozījumi 14 tehniskās palīdzības projektiem. Atlikušo 10 tehniskās palīdzības projektu grozījumi tiks iestrādāti 2009.gada III ceturkšņa ziņojumā. Lai konstatētu faktisko tehniskās palīdzības aktivitāšu ieviešanas progresu nepieciešams veikt grozījumus arī darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”, atbilstoši samazinot LR publisko finansējumu no 15% uz 0%, kā arī nepieciešams veikt grozījumus MK not. Nr. 918 nosakot, ka ES fondu publiskā finansējums tiek palielināts no 85% uz 100%. Pēc attiecīgu grozījumu veikšanas darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” un MK not. Nr.918 visus veiktos ES fondu tehniskās palīdzības attiecināmos izdevumus Valsts kase iekļaus izdevumu deklarācijā veikto izdevumu atmaksai no Eiropas Komisijas 100% apmērā.

ES fondu tehniskās palīdzības projekti apstiprināti par summu 49 260 940,98 Ls, kas sastāda 56,80% no kopējā 2007.-2013.gadu plānošanas perioda ES fondu tehniskās palīdzības publiskā finansējuma. Procentuālais aprēķins veikts par pamatu ņemot ES fondu tehniskās palīdzības projektos apstiprinātās attiecināmās izmaksas un DPP noteikto publisko finansējumu 2007.-2013.gada plānošanas periodam.

Saskaņā ar 2008.g. 2.decembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 86 39.§ minētajiem mērķa profiliem, tehniskās palīdzības projektos uzņemto saistību apjoms pārskata periodā vērtējams pozitīvi. Uzņemto saistību apjoms ievērojami apsteidz mērķa profilos noteikto laika grafiku. Saskaņā ar mērķa profiliem šāds uzņemto saistību apjoms būtu jāsasniedz ap 2011.gada III ceturksni.

ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātes netiek finansētas no privātā finansējuma līdzekļiem.

III IZNĀKUMA UN REZULTĀTA RĀDĪTĀJI

3.1. tabula. Plānotie un sasniegtie pasākumu ieviešanas uzraudzības rādītāji¹

Rādītājs	Rādītāju apraksts						
	Plānošanas reģions	Mērvienība	DP vai DPP noteiktais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars DP vai DPP noteiktajā apjomā (%), $E/D \cdot 100$	No 01.01.2007. sasniegtais rādītāja apjoms	No 01.01.2007. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars DP vai DPP noteiktajā rādītāja apjomā (%), $G/D \cdot 100$
A	B	C	D	E	F	G	H
Pasākuma nr. un nosaukums:	1.6.1. „Atbalsts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai”						
Iznākuma rādītāji							
<i>Atbalstīto institūciju skaits</i>	KOPĀ:	gab.	16	21	131,25%	21	131,25%
Rezultāta rādītāji²							
<i>ES fondu līdzekļu sekmīgas</i>	KOPĀ:	%	40	Nav			

apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū				informācijas			
Pasākuma nr. un nosaukums:	2.4.1. „Atbalsts darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” vadībai”						
Iznākuma rādītāji							
Atbalstīto institūciju skaits	KOPĀ:	gab.	13	16	123,08%	16	123,08%
Rezultāta rādītāji²							
ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū	KOPĀ:	%	40	Nav informācijas			
Pasākuma nr. un nosaukums:	3.7.1. „Atbalsts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadībai”						
Iznākuma rādītāji							
Atbalstīto institūciju skaits	KOPĀ:	gab.	17	22	129,41%	22	129,41%
Rezultāta rādītāji²							
ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū	KOPĀ:	%	40	Nav informācijas			
Pasākuma nr. un nosaukums:	3.8.1. „Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai”						
Iznākuma rādītāji							
Atbalstīto institūciju skaits	KOPĀ:	gab.	7	15	214,29%	15	214,29%
Rezultāta rādītāji²							
ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū	KOPĀ:	%	40	Nav informācijas			

Piezīmes:

¹Rādītājiem jāsakrīt ar DP un DPP noteiktajiem

²Norādot rezultāta rādītāju progresu, uzrāda jaunāko pieejamo informāciju. Informāciju par rezultāta rādītājiem atjauno ne retāk kā reizi gadā.

3.2. tabula. Analīze un komentāri par 3.1.tabulā iekļauto informāciju

I („Cilvēkresursi un nodarbinātība”), II („Uzņēmējdarbība un inovācijas”) un III („Infrastruktūra un pakalpojumi”) darbības programmas (DP) un to atbilstošajos papildinājumos (DPP) noteikti savstarpēji neprecīzi iznākuma rādītāji atbilstoši [MK noteikumu par TP](#) 14.punktā un 2.pielikumā norādīto iesaistīto institūciju skaitam:

Nr.p.k.	Aktivitātes nr.	Iesaistīto institūciju skaits [Iznākuma rādītājs]			
		Noslēgtās vienošanās	MK noteikumu par TP noteiktais, 2.pielikums	DP noteiktais	DPP noteiktais
1.	1.6.1.1.	21	21	16	16
2.	2.4.1.1.	16	16	13	13
3.	3.7.1.1.	22	22	17	17
4.	3.8.1.1.	15	15	7	7

Pārskata periodā iznākuma rādītāja izpildītais apjoms [Iesaistīto institūciju skaits] pārsniedz DP un DPP plānoto, jo tika pieņemts lēmums no ES fondu tehniskās palīdzības finansēt visus piecus plānošanas reģionus (finansējums paredzēts visās TP aktivitātēs), kā arī par horizontālo politiku īstenošanu atbildīgajām nozaru ministrijām papildus tika piešķirts ES fondu TP finansējums, kas proporcionāli tika sadalīts starp visām TP aktivitātēm.

Lai noteiktu rezultāta rādītājus visās TP aktivitātēs ir nepieciešams veikt attiecīgu pētījumu. Šādu pētījumu pagaidām nav plānots veikt.

IV HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI¹

4.1. tabula. Veiktās darbības horizontālo prioritāšu ieviešanā²

Nr.p.k.	Horizontālais jautājums	Veiktā darbība
A	B	C
1.	Informācijas sabiedrība	Nav informācijas
2.	Teritorijas līdzsvarota attīstība	Nav informācijas
3.	Vienādas iespējas	Nav informācijas
4.	Makroekonomiskā stabilitāte	Nav informācijas
5.	Ilgspējīga attīstība	Nav informācijas
6.	Rīgas starptautiskā konkurētspēja	Nav informācijas

Piezīmes:

¹Aizpilda visas atbildīgās iestādes, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ieviešanā

²Informācija tiek sniegta tikai par tām horizontālajām prioritātēm, saistība ar kurām ir norādītas darbības programmas papildinājumā.

4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

Nav pieejama informācija par ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju veiktajām darbībām horizontālo prioritāšu ieviešanā, jo saņēmējiem nav pienākums sadarbības iestādē iesniegt šāda veida informāciju.

4.3.tabula. Sasniegtie rādītāji horizontālo prioritāšu īstenošanā¹

Nr. p.k.	Horizontālā prioritāte	Atbildīgā ministrija	VSID noteiktais horizontālās prioritātes rādītājs	VSID noteiktā rādītāja bāzes vērtība	Līdz pārskata perioda beigām sasniegtā rādītāja vērtība
A	B	C	D	E	F
1.	Informācijas sabiedrība	Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts	<i>Nav informācijas</i>	<i>Nav informācijas</i>	<i>Nav informācijas</i>
2.	Teritorijas līdzsvarota attīstība	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija	<i>Nav informācijas</i>	<i>Nav informācijas</i>	<i>Nav informācijas</i>
3.	Vienādas iespējas	Labklājības ministrija	<i>Nav informācijas</i>	<i>Nav informācijas</i>	<i>Nav informācijas</i>
4.	Ilgtspējīga attīstība	Vides ministrija	<i>Nav informācijas</i>	<i>Nav informācijas</i>	<i>Nav informācijas</i>
5.	Rīgas starptautiskā konkurētspēja	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija	<i>Nav informācijas</i>	<i>Nav informācijas</i>	<i>Nav informācijas</i>
6.	Makroekonomiskā stabilitāte	Finanšu ministrija	<i>Nav informācijas</i>	<i>Nav informācijas</i>	<i>Nav informācijas</i>

Piezīme: ¹ Informāciju atjauno ne retāk kā reizi gadā

4.4.tabula. Analīze un komentāri par 4.3.tabulā iekļauto informāciju

Nav pieejama informācija par ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju sasniegtajiem rādītājiem horizontālo prioritāšu īstenošanā, jo saņēmējiem nav pienākums sadarbības iestādē iesniegt šāda veida informāciju.

V VEIKTĀS DARBĪBAS PASĀKUMU UN AKTIVITĀŠU IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI

5.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	AI ¹ un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	AI nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Terminš rīcības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.6.1.1. 2.4.1.1. 3.7.1.1. 3.8.1.1.	- - - -	Nekvalitatīvi sagatavoti pārskati – pārskatos netiek norādīta visa aktuālā informācija par projekta ieviešanu, kā arī netiek norādīta informācija par projekta ietvaros noslēgtajiem līgumiem vai veiktajām iepirkumu procedūrām. Vai arī norādītā informācija ir pretrunīga – nesakrīt informācija, kas norādīta par aktivitāšu ieviešanas progresu un par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.	-	-	-	CFLA rīkos konsultatīvos seminārus, kā arī pēc nepieciešamības sniegs individuālas konsultācijas tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem.
2.	1.6.1.1. 2.4.1.1. 3.7.1.1. 3.8.1.1.	- - - -	Iesniedzot progresu pārskatus netiek iesniegta visa nepieciešamā pamatojošā dokumentācija, kas kavē pārskatu izskatīšanu un atmaksu veikšanu. Tā kā pēc pārskatu un maksājumu pieprasījumu izskatīšanas CFLA komentāru vēstulē veic detalizētu trūkstošo dokumentu uzskaiti, tad saņēmēji nav ieinteresēti iesniegt kvalitatīvus pārskatus un visi pamatojošos dokumentāciju (nav ieinteresēti uzlabot iesniegto dokumentu kvalitāti).	-	-	-	CFLA rīkos konsultatīvos seminārus, kā arī pēc nepieciešamības sniegs individuālas konsultācijas tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem. Turpmāk izskatot progresu pārskatus komentāru vēstulēs netiks veikta detalizēta trūkstošās dokumentācijas uzskaitē. Tiks norādīta summa par, kuru ir iesniegta visa pamatojošā

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	AI ¹ un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	AI nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš rīcības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
							dokumentācija un tā summas daļa par, kuru nebūs iesniegta pamatojošā dokumentācija tiks atzīta par neatbilstoši veiktajām izmaksām līdz dokumentācijas iesniegšanai.
3.	1.6.1.1 2.4.1.1. 3.7.1.1. 3.8.1.1.	- - - -	Iepirkumu procedūru nepiemērošana un iepirkuma sadalījums.	-	-	-	CFLA rīkos konsultatīvos seminārus, kā arī CFLA mājas lapā tiks publicētas no Iepirkumu uzraudzības biroja saņemtās informatīvās vēstules. Papildus pēc nepieciešamības CFLA sniegs individuālas konsultācijas tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem.
4.	1.6.1.1 2.4.1.1. 3.7.1.1. 3.8.1.1.	- - - -	Progresa pārskats, maksājuma pieprasījums un pamatojošā dokumentācija netiek iesniegta vienošanās noteiktajos termiņos	-	-	-	CFLA rakstīs atgādinājuma vēstules.
5.	1.6.1.1 2.4.1.1. 3.7.1.1.	- - -	Nekvalitatīvi sagatavoti maksājumu pieprasījumi, t.i., netiek norādīta precīza informācija, saskaņā ar vienošanās projekta budžeta kopsavilkumu, vai arī informācija vispār netiek	-	-	-	CFLA sagatavos maksājumu pieprasījumu

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	AI ¹ un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	AI nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš rīcības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai					
	3.8.1.1.	-	norādīta.				aizpildīšanas metodiku, kuru ievietos CFLA mājas lapā. Papildus tiks rīkoti CFLA konsultatīvie semināri.					
6.	1.6.1.1 2.4.1.1. 3.7.1.1. 3.8.1.1.	- - - -	Iesniedzot progresa pārskatus netiek ņemts vērā 18.12.2007 MK noteikumu Nr.918 16.1.2. punktā noteiktais nosacījums, ka ES fonda tehniskās palīdzības aktivitātes attiecināmās izmaksas ir atvaļinājuma samaksa ierēdņiem un darbiniekiem par laikposmu no dienas, kad ierēdnis vai darbinieks ticis iesaistīts 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu administrēšanā, maksājumu pieprasījumos attiecināmajās izmaksās tiek iekļauta arī tā atvaļinājuma samaksa ierēdņiem un darbiniekiem par atvaļinājuma periodu, kurā darbinieks nav bijis iesaistīts 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu administrēšanā.	-	-	-	CFLA rīkos konsultatīvos seminārus. Papildus pēc nepieciešamības CFLA sniegs individuālas konsultācijas tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem.					
7.	1.6.1.1 2.4.1.1. 3.7.1.1. 3.8.1.1.	- - - -	Saskaņā ar 26.06.2007. MK noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu sagatavošanas kārtība” 16.punkta 16.2. apakšpunktu CFLA jā sagatavo prognoze nākamajiem 12 mēnešiem, saskaņā ar 3.pielikumu katram ES fondam atsevišķi. Saskaņā ar TP projektu ietvaros noslēgtajām vienošanās (līgumiem) ES finansējuma saņēmējs ES finansējumu saņem no vairākiem ES fondiem, darbības programmām un aktivitātēm, t.i.: <table><tr><td>Darbības programma</td><td>1.DPP</td><td>2.DPP</td><td>3.DPP</td><td>3.DPP</td></tr></table>	Darbības programma	1.DPP	2.DPP	3.DPP	3.DPP	-	-	-	Finanšu ministrijai veikt grozījumus MK noteikumu Nr.418 punkta Nr. 16. apakšpunktā Nr.16.2. šādā redakcijā : 16.2. katru mēnesi līdz divdesmit piektajam datumam - attiecīgā Eiropas Savienības fonda izdevumu prognozi nākamajiem
Darbības programma	1.DPP	2.DPP	3.DPP	3.DPP								

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi					AI ¹ un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	AI nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Terminš rīcības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
			Aktivitāte	1.6.1.1.	2.4.1.1.	3.7.1.1.	3.8.1.1.				12 mēnešiem (3.pielikums). Prognozē iekļauj informāciju par izdevumiem (maksājuma valūtā), kurus attiecīgā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde paredz veikt no attiecīgā Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta finansējuma nākamajos 12 mēnešos. Par tehniskās palīdzības projektiem sadarbības iestāde sagatavojot īstermiņa prognozi neizdala atsevišķus Eiropas Savienības fondus, bet norāda Eiropas Savienības fondu finansējuma kopsummu.”
			ES fondi	ESF	ERAF	ERAF	KF				
			Līgumā ir norādīta kopējā ES fondu summa un VB summa, ES finansējuma saņēmējam nav izvirzīta prasība iesniegt Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas prognozes un Maksājuma pieprasījumu sadalījumā pa fondiem, jo līgumā ir tikai kopējā summa. Problēma, lai sagatavotu prognozi: 1) jānorāda procentuālais sadalījums (ES finansējuma saņēmēja individuālās deklarēšanas proporcijas) katram projektam saskaņā ar 18.12.2007. MK noteikumu Nr.918 1.pielikumu; 2) prognozēto maksājuma pieprasījumu summas 12 mēnešu griezumā (individuāli katrā mēnesī prognozētā summa) un CFLA iesniegto maksājuma pieprasījuma kopsummas attiecīgi jāsadala pa fondiem, DP, aktivitātēm, ņemot vērā MK Nr.918.noteikto deklarēšanas proporciju. 2. ja līgumā ir paredzēta papildus horizontālā politika: 1) jānorāda procentuālais sadalījums (ES finansējuma saņēmēja individuālās deklarēšanas proporcijas) katram projektam saskaņā ar 18.12.2007. MK noteikumu Nr.918 1.pielikumu, ja ir horizontālā politika - vienam projektam ir divas deklarēšanas proporcijas: viena aktivitāšu administrēšanas, otra horizontālās politikas; 2) līguma kopsumma tiek procentuāli sadalīta, lai noteiktu aktivitāšu administrēšanas daļu un horizontālās politikas daļu;								

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	AI ¹ un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	AI nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš rīcības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai															
			3) prognozēto maksājuma pieprasījumu summas 12 mēnešu griezumā (individuāli katrā mēnesī prognozētā summa) un CFLA iesniegto maksājuma pieprasījuma kopsummas arī attiecīgi tiek sadalīta divās daļās un katra daļa atsevišķi tiek dalīta attiecīgi pa deklarēšanas proporcijām. 3. Gadījumā, ja projektā ir paredzēts iegādāties pamatlīdzekļus (darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ierēdņiem un darbiniekiem, kuri ir iesaistīti ERAF un KF funkciju nodrošināšanā (kapitālie izdevumi), līdz ar to, tos nevar attiecināt uz ESF) CFLA mehāniski veicot prognozēto maksājuma pieprasījumu summu (12 mēnešu griezumā) sadali, šāda detalizācijas pakāpe nav iespējama , līdz ar to veidojas jau apzināta kļūda prognozētajās summas sadalījumā pa ES fondiem.																			
8.	1.6.1.1 2.4.1.1. 3.7.1.1. 3.8.1.1.	- - - -	Saskaņā MK noteikumu # .418 47.punkta apakšpunktu CFLA jā sagatavo prognoze „Eiropas Komisijā iesniedzamo Eiropas Savienības fondu līdzekļu pieprasījumu prognoze kārtējam un nāktajam gadam” , saskaņā ar 9.pielikumu par katru ES fondu atsevišķi. Saskaņā ar TP projektu ietvaros noslēgtajām vienošanās (līgumiem) ES finansējuma saņēmējs ES finansējumu saņem no vairākiem ES fondiem, darbības programmām un aktivitātēm, t.i.: <table><tr><td>Darbības programma</td><td>1.DPP</td><td>2.DPP</td><td>3.DPP</td><td>3.DPP</td></tr><tr><td>Aktivitāte</td><td>1.6.1.1.</td><td>2.4.1.1.</td><td>3.7.1.1.</td><td>3.8.1.1.</td></tr><tr><td>ES fondi</td><td>ESF</td><td>ERAF</td><td>ERAF</td><td>KF</td></tr></table>	Darbības programma	1.DPP	2.DPP	3.DPP	3.DPP	Aktivitāte	1.6.1.1.	2.4.1.1.	3.7.1.1.	3.8.1.1.	ES fondi	ESF	ERAF	ERAF	KF	-	-	-	Finanšu ministrijai veikt grozījumus MK noteikumos Nr.418 47.punktā un noteikt, ka sadarbības iestāde sagatavojot „Eiropas Komisijai iesniedzamo Eiropas savienības fondu līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam” prognozē par tehniskās palīdzības projektiem neizdala atsevišķus
Darbības programma	1.DPP	2.DPP	3.DPP	3.DPP																		
Aktivitāte	1.6.1.1.	2.4.1.1.	3.7.1.1.	3.8.1.1.																		
ES fondi	ESF	ERAF	ERAF	KF																		

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	AI ¹ un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	AI nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš rīcības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai															
			Līgumā ir norādīta kopējā ES fondu summa un VB summa, ES finansējuma saņēmējam nav izvirzīta prasība iesniegt Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas prognozes un Maksājuma pieprasījumu sadalījumā pa fondiem, jo līgumā ir tikai kopējā summa. Problēma, lai sagatavotu prognozi, rodas tādēļ, ka ir nepieciešams norādīt procentuālo sadalījumu (ES finansējuma saņēmēja individuālās deklarēšanas proporcijas) katram projektam saskaņā ar 18.12.2007. MK noteikumu Nr.918 1.pielikumu, t.i. attiecīgi jāsadala pa fondiem, DP, aktivitātēm, ņemot vērā MK Nr.918.noteikto deklarēšanas proporciju.				Eiropas Savienības fondus, bet norāda Eiropas Savienības fondu finansējuma kopsummu.															
9.	1.6.1.1 2.4.1.1. 3.7.1.1. 3.8.1.1.	- - - -	Saskaņā ar 26.06.2007. MK noteikumu Nr.418 47.punkta apakšpunktu CFLA jā sagatavo prognoze „Eiropas Komisijā iesniedzamo Eiropas Savienības fondu līdzekļu pieprasījumu prognoze kārtējam un nāktajam gadam”, saskaņā ar 9.pielikumu katram ES fondam atsevišķi. Saskaņā ar TP projektu ietvaros noslēgtajām vienošanās (līgumiem) ES finansējuma saņēmējs ES finansējumu saņem no vairākiem ES fondiem, darbības programmām un aktivitātēm, t.i.: <table><tr><td>Darbības programma</td><td>1.DPP</td><td>2.DPP</td><td>3.DPP</td><td>3.DPP</td></tr><tr><td>Aktivitāte</td><td>1.6.1.1.</td><td>2.4.1.1.</td><td>3.7.1.1.</td><td>3.8.1.1.</td></tr><tr><td>ES fondi</td><td>ESF</td><td>ERAF</td><td>ERAF</td><td>KF</td></tr></table> Līgumā ir norādīta kopējā ES fondu summa un VB summa, ES finansējuma saņēmējam nav izvirzīta prasība iesniegt Maksājuma pieprasījumu sadalījumā pa fondiem, jo līgumā	Darbības programma	1.DPP	2.DPP	3.DPP	3.DPP	Aktivitāte	1.6.1.1.	2.4.1.1.	3.7.1.1.	3.8.1.1.	ES fondi	ESF	ERAF	ERAF	KF	-	-	-	Finanšu ministrijai veikt grozījumus MK noteikumos Nr.418 un noteikt, ka sadarbības iestāde, sagatavojot izdevumu deklarācijas tehniskās palīdzības projektos, veiktos izdevumus neizdala atsevišķi pa darbības programmām, bet deklarē kā Eiropas Savienības fondu finansējuma kopsummu atsevišķā deklarācijā.
Darbības programma	1.DPP	2.DPP	3.DPP	3.DPP																		
Aktivitāte	1.6.1.1.	2.4.1.1.	3.7.1.1.	3.8.1.1.																		
ES fondi	ESF	ERAF	ERAF	KF																		

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	AI ¹ un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	AI nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš rīcības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
			ir tikai kopējā summa.				

5.2. tabula. Analīze un komentāri par 5.1.tabulā iekļauto informāciju

Lai nodrošinātu aktivitāšu ieviešanas gaitā konstatēto problēmu novēršanu un uzlabotu struktūrfondu apguvi, nepieciešams veikt regulāru komunikāciju ar struktūrfondu finansējuma saņēmējiem, rīkot regulārus konsultatīvos seminārus, kā arī veikt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos.

Piezīme:

¹ Atbildīgā iestāde

5.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš-aktivitātes Nr.	AI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 5.1. F)	AI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 5.1. H)	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
A	B	C	D	E	G	F	H
1.	1.6.1.1. 2.4.1.1. 3.7.1.1. 3.8.1.1.	- - - -	Iesniegt grozījumu projektu MK apstiprināšanai.	Pieņemti 18.12.2007. MK not. Nr. 918 grozījumi 28.10.2008. MK not. Nr. 900	-	-	-
2.	1.6.1.1. 2.4.1.1. 3.7.1.1.	- - -	CFLA, FM Tiesību aktu departaments un Valsts kase vienojās par savstarpēju	12.02.2009. stājas spēkā FM kārtība Nr.3	VK izstrādā Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda finanšu vadības un	-	-

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš-aktivitātes Nr.	AI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 5.1. F)	AI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 5.1. H)	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
	3.8.1.1.	-	sadarbības kārtību starp CFLA un VK, kas regulējama ar FM kārtību		maksājumu pieprasījumu iesniegšanas kārtības projekta 2007.-2013.gada plānošanas perioda priekšlikumus un informē CFLA par priekšlikumiem kārtības projekta sagatavošanai.		

5.4. tabula. Analīze un komentāri par 5.3.tabulā iekļauto informāciju

MK not. Nr. 918 1.pielikumā noteikto ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu izdevumu deklarēšanas proporcijas grozījumi, nosakot katrai iesaistītajai institūcijai individuālo izdevumu deklarēšanas proporciju sadalījumā starp ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm un ES fondiem kopumā ļaus izvairīties no MK not. Nr.918 2.pielikumā noteikto maksimāli pieejamā finansējuma apjoma attiecināmo izmaksu segšanai pārsniegšanas.

VI Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

6.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

Nr.p.k.	Prioritātes/ pasākuma numurs	Rādītāja nosaukums	Secinājumi par rezultāta un iznākuma rādītāju ieviešanas efektivitāti	Pamatojums secinājuma izdarīšanai	Priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas
A	B	C	D	E	F	G	H

Nr.p.k.	Prioritātes/ pasākuma numurs	Rādītāja nosaukums	Secinājumi par rezultāta un iznākuma rādītāju ieviešanas efektivitāti	Pamatojums secinājuma izdarīšanai	Priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas
Pasākuma uzraudzības rādītāji							
-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti (rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)	Pamatojums secinājuma izdarīšanai	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas
A	B	C	D	E	F	G	H
-	-	-	-	-	-	-	-

Sagatavoja:

Finanšu ministrijas

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas departamenta

vecākais eksperts Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības uzraudzības jautājumos

G.Auders